

## DAFTAR PUSTAKA

- Ervianto, W. I. ,2005. Manajemen Proyek Konstruksi, Andi, Yogyakarta
- Cioffi, D. F., (2005). *A Scientific Notation And An Improved Formalism For Earned Value Calculations* , Skripsi, United States
- Ervianto, W. I., 2004. Teori-Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi, Andi, Yogyakarta
- Henderson, Kym., 2007. *A Breakthrough Extension to Earned Value Management*, skripsi, Sydney Australia
- Wilkens, T. T., 1999. Earned Value Clear and Simple, Jurnal, United States
- Soeharto, Iman., 1995. Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional, Erlangga, Jakarta
- Fathurrahman. 2011. Analisis Kinerja Biaya dan Waktu dengan Metode Earned Value pada Proyek Pembangunan Gedung Intensif Terpadu Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang. Institut Teknologi Surabaya, Surabaya.
- Anggita Fajerin, Yan. 2010. Analisis Konsep Nilai Hasil pada Proyek Rehabilitasi Rumah Sakit Ortopedi Surakarta dengan Menggunakan Program Primavera 6.0 . Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Karnila. 2012. Analisis Nilai Hasil Terhadap Biaya Pada Proyek Kontruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Pratasis, Pingkan A. K., 2013, Metode Analisa Varians Pembuatan Bangunan Pengaman Pantai Pada Proyek X di Kabupaten Bolmong.
- Soemardi, B.W., dkk. 2006. Pengembangan Sistem Earned Value untuk Pengelolaan Proyek Konstruksi di Indonesia. Laporan Hasil Riset, Bandung ITB.
- Maromo, M. I. dan Indryani, R. (2015). Metode Earned Value untuk Analisa Kinerja Biaya dan Waktu Pelaksanaan pada Proyek Pembangunan Condotel De Vasa Surabaya. Jurnal Teknik Sipil ITS, 4(1), D54-D59.
- Milind, P. dan Saji, G. (2013). Earned Value Analysis in Project Management: Survey and Research Potential. Retrieved from <https://www.pomsmeetings.org/ConfPapers/060/060-1448.pdf>.
- Project Management Institute (PMI). (2005). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge*, Third Edition.

Mc Kinney, Jonh W, 1991 “Estimate of Completion Research a review and evaluation”. Thesis. Air Force Institute of Technology

Michel, D, 2015, . Pengendalian Biaya dan Waktu dengan Metode Analisis Nilai dan Hasil dengan Microsoft Project 2010. Jurnal Sipil Statik Vol 3

Mockler, R.J., 1972,. The Management Control Process. Prentice Hall. New Jersey

Mulyadi, 2009, Akutansi Biaya. Yogyakarta : STIE YPKPN

