

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	10
1.3 Batasan Masalah Penelitian.....	11
1.4 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Manfaat Penelitian.....	12
1.6 Objek Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Pengadaan Barang Dan Jasa.....	14
2.2 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa.....	15
2.3 Keterlambatan proyek.....	17
2.3.1 Keterlambatan Proyek Dinilai Dari Pemberi Tugas (owner).....	18
2.3.2 Keterlambatan Proyek Dinilai Dari Penerima Tugas.....	19
2.4 Keterlambatan Proyek Kaitannya dengan Biaya.....	20
2.5 Faktor Keterlambatan Proyek.....	20
2.6 Indikator Keterlambatan Proyek.....	26
2.7 Dampak Keterlambatan Proyek.....	27
2.8 Mengatasi Keterlambatan.....	27
2.9 Biaya Proyek.....	30
2.10 Penelitian Sebelumnya.....	34
2.11 Nominal Group Technique (NGT).....	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	43
3.1. Pendahuluan.....	43
3.2. Bagan Alir Proses Penelitian (Flowchart).....	43
3.3. Proses Penelitian Survey.....	46
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	48
3.5. Pengumpulan Data.....	49
3.6. Metode Analisis yang Digunakan.....	52
3.7. Proses Penyelesaian Permasalahan Penelitian.....	58
3.8. Proses Penentuan Rekomendasi Penelitian.....	59


BAB IV PEMBAHASAN	60
4.1. Gambaran Umum Proyek.....	60
4.2. Instrumen Penelitian.....	70
4.2.1. Data Primer	70
4.2.2. Data Sekunder	71
4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas	71
4.3.1. Kuesioner Tahap Pertama	71
4.3.2. Kuesioner Tahap Kedua.....	73
4.3.3. Karakteristik Responden	75
4.3.4. Uji Validitas	76
4.3.5. Uji Reliabilitas	77
4.4. Analisis Korelasi	78
4.5. Analisis Regresi	81
4.6. Uji Asumsi	83
4.7. Uji Model	86
4.7.1. Uji F (F-Test)	86
4.7.2. Uji t (<i>t-test</i>).....	88
4.8. Hasil Penelitian	89
4.9. Rekomendasi Penelitian	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	100
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR JURNAL	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Earned Value Analysis	9
Gambar 3. 1 Bagan alir proses penelitian	44
Gambar 4. 1 Lokasi Proyek	60
Gambar 4. 2 The Residence XYZ Jakarta	61
Gambar 4. 3 Masterplan proyek	62
Gambar 4. 4 Layout Sky Residence Type A	64
Gambar 4. 5 Denah Sky Residence type B	64
Gambar 4. 6 Denah Sky Villa	65
Gambar 4. 7 Denah Sky Palace	66
Gambar 4. 8 Interior ruangan 01	67
Gambar 4. 9 Interior ruangan 02	67
Gambar 4. 10 Interior ruangan 03	68
Gambar 4. 11 Interior ruangan 04	68
Gambar 4. 12 Interior ruangan 05	69
Gambar 4. 13 Tahapan pelaksanaan NGT	97
Gambar 4. 14 Hubungan antar variabel	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Peringkat 25 faktor yang mempengaruhi keterlambatan proyek.....	26
Tabel 3. 1 Tabel Variabel Penelitian	54
Tabel 4. 1 Kuesioner Pakar.....	73
Tabel 4. 2 Daftar pertanyaan kuesioner	75
Tabel 4. 3 Karakteristik responden.....	75
Tabel 4. 4 Uji Validitas.....	76
Tabel 4. 5 Hasil uji reliabilitas.....	78
Tabel 4. 6 Hasil uji korelasi.....	81
Tabel 4. 7 Model Summary hasil analisis regresi dengan metode stepwise.....	82
Tabel 4. 8 Hasil uji Normalitas Kolmogorov Smirnov.....	84
Tabel 4. 9 Tabel uji VIF.....	85
Tabel 4. 10 Hasil uji F	86
Tabel 4. 11 Hasil uji t	88



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01	:	Hasil Uji Validitas
Lampiran 02	:	Hasil Uji Reliabilitas
Lampiran 03	:	Tabel r
Lampiran 04	:	Hasil Uji Korelasi
Lampiran 05	:	Model Summary Hasil Analisis Regresi dengan Metode Stepwise
Lampiran 06	:	Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov
Lampiran 07	:	Tabel Uji VIF
Lampiran 08	:	Hasil Uji F
Lampiran 09	:	Tabel F
Lampiran 10	:	Hasil Uji t
Lampiran 11	:	Tabel t

