


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN UNGGAH TUGAS AKHIR	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan Penelitian .....	3
1.3 Batasan Permasalahan Penelitian .....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
1.6 Kerangka Berpikir.....	5
1.7 Sistematika Penulisan .....	7
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Project Scope Management (PMBOK) .....	9
2.1.1 Proses Scope Management.....	11
2.2 Proses Konstruksi.....	12
2.2.1 Definisi Aktivitas Konstruksi.....	13
2.2.2 Pengurutan Waktu Aktivitas .....	14
2.2.3 Estimasi Durasi Aktivitas.....	15
2.2.4 Pengendalian Jadwal .....	16
2.3 Perubahan Pekerjaan Konstruksi .....	21
2.3.1 Change Order .....	22
2.4 Risiko Scope of Project.....	23
2.5 Resiko Schedule of Project.....	23
2.6 Proyek Gedung.....	24
2.7 Gambaran Proyek.....	24
2.8 Hasil Penelitian Relevan .....	24
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Proses Penelitian .....	34
3.1.1 Studi Literatur .....	35
3.1.2 Penetapan Faktor dan Variabel.....	36
3.1.3 Validasi Pakar .....	40
3.1.4 Pilot Project.....	41
3.1.5 Analisis Model .....	41

3.1.6	Validasi dan Rekomendasi Pakar Hasil Penelitian .....	42
3.2	Instrumen Penelitian.....	42
3.3	Metode Penelitian.....	43
3.3.1	Uji Validitas .....	44
3.3.2	Uji Reliabilitas.....	44
3.3.3	Uji Korelasi dan Interkorelasi. ....	45
3.3.4	Uji Analisis Faktor .....	46
3.3.5	Analisis Regresi.....	48
3.3.6	Uji Model .....	51
3.4	Pemodelan Kuesioner.....	52
<b>BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Analisis Permasalahan Pertama - Bagaimana manajemen lingkup pekerjaan konstruksi yang dilakukan dalam proyek yang dikaji?.....	54
4.2	Analisis Permasalahan Kedua - Apa saja faktor dan variabel yang mempengaruhi lingkup pekerjaan konstruksi pada penelitian ini? .....	57
4.3	Analisis Permasalahan Ketiga - Bagaimana hasil analisis model manajemen lingkup pekerjaan konstruksi yang dianalisis dalam penelitian ini?.....	60
4.3.1	Uji Validitas.....	61
4.3.2	Uji Reliabilitas.....	63
4.3.3	Uji Korelasi dan Interkorelasi.....	64
4.3.4	Analisis Faktor .....	67
4.3.5	Analisis Regresi .....	75
4.3.6	Uji Model.....	78
4.4	Analisis Permasalahan Keempat - Apa saja rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari penelitian ini? .....	82
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
5.1	Kesimpulan .....	90
5.2	Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Denah Lokasi Proyek .....	2
Gambar 2 Alur Kerangka Berpikir Penelitian .....	6
Gambar 3 Struktur Manajemen Lingkup Proyek.....	9
Gambar 4 Grafik Kinerja Biaya dan Waktu .....	20
Gambar 5 Alur Proses Penelitian .....	34
Gambar 6 Grafik Analisis Total variance Explained.....	71
Gambar 7 Grafik Olahan Hasil Uji Normalitas.....	75



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Faktor dan Variabel Penelitian .....	36
Tabel 3.2	Variabel Terikat .....	40
Tabel 3.3	Penjelasan Pemberian Nilai Skala Linkert .....	52
Tabel 3.4	Model Pertanyaan Variabel Y .....	53
Tabel 3.5	Penjelasan Pemberian Nilai Skala linkert Variabel Y .....	53
Tabel 4.1	Data Lingkup Pekerjaan Pembangunan Gedung ABC .....	55
Tabel 4.2	Data Informasi pakar untuk Kuesioner Manajemen Lingkup Pekerjaan Konstruksi .....	57
Tabel 4.3	Data Informasi Responden Kuesioner Manajemen Lingkup Pekerjaan Konstruksi .....	58
Tabel 4.4	Faktor dan Variabel Manajemen Lingkup Pekerjaan Konstruksi .....	58
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas .....	61
Tabel 4.6	Tabel Hasil Cronbach's Alpha Uji Reliabilitas .....	63
Tabel 4.7	Hasil Uji Korelasi .....	64
Tabel 4.8	Hasil uji Communalities .....	68
Tabel 4.9	Hasil Pengolahan Data Statistik Total Variance Explained .....	69
Tabel 4.10	Hasil Pengolahan Data Statistik Component Matrix .....	72
Tabel 4.11	Hasil Pengolahan Data Statistik Rotation Matrix .....	73
Tabel 4.12	Hasil Pengolahan Data Statistik One Sample Kolmogorov- Smirnov Test .....	76
Tabel 4.13	Hasil Pengolahan Data Statistik Uji Heteroskedastisitas .....	77
Tabel 4.14	Hasil pengolahan Data Statistik Uji Multikolinieritas .....	77
Tabel 4.15	Hasil Pengolahan Data Statistik Regresi .....	78
Tabel 4.16	Hasil pengolahan Data Statistik Regresi Uji F .....	79
Tabel 4.17	Hasil pengolahan Data Statistik Regresi Uji T .....	80

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 DATA INFORMASI PROYEK

LAMPIRAN 2 MODEL PERTANYAAN SURVEY

RESPONDEN LAMPIRAN 3 HASIL UJI VALIDASI

LAMPIRAN 4 HASIL UJI RELIABILITAS DAN UJI KORELASI

