

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalah Penelitian.....	1
1.2. Permasalahan Penelitian	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Batasan Penelitian.....	5
1.5. Kerangka Pemikiran dalam Penulisan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1. Manajemen Konstruksi	7
2.2. Proyek Jalan dan Aspek-Aspeknya.....	12
2.3. Manajemen Risiko.....	20
2.4. Penelitian mengenai Faktor Waktu Pekerjaan Konstruksi	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1. Proses Penelitian	36
3.2. Variabel Penelitian.....	38
3.3. Perolehan Data.....	39
3.4. <i>Focus Group Discussion</i> dan Analisis Data	40
BAB IV HASIL ANALISIS DATA.....	43
4.1. Objek Penelitian.....	43
4.2. Pengolahan Data	45
4.1.1. Pengolahan Data Tahap Pertama	45
4.1.2. Pengolahan Data Tahap Kedua.....	68
4.1.3. Pengelolahan Data Tahap Ketiga.....	71
4.1.4. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	73
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian.....	81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	83
5.1. Kesimpulan	83
5.2. Saran	85
DAFTAR REFERENSI.....	86



DAFTAR GAMBAR


halaman

Gambar 1. 1 Jadwal Rencana Internal Proyek Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur.....	2
Gambar 2. 1 Tahapan Proyek Konstruksi	17
Gambar 2. 2 Integrating Risk With Other Project Management Function	21
Gambar 2. 3 Frekuensi Penyebab Pengaruh Waktu Proyek	32
Gambar 3. 1 Bagan Alur Penelitian	37
Gambar 3. 2 Model Persamaan Penelitian	39
Gambar 4. 1 Peta Keseluruhan IKN.....	43
Gambar 4. 2 Pembagian Wilayah Pembangunan IKN.....	44
Gambar 4. 3 Peta Proyek Sumbu Kebangsaan Sisi Timur.....	44
Gambar 4. 4 Diskusi Pakar Ahli	63
Gambar 4. 5 Forum Group Discussion	74



DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2. 1 Perbandingan Teknis Perkerasan Lentur dan Kaku	14
Tabel 2. 2 Pustaka yang digunakan untuk Pengumpulan Data	26
Tabel 2. 3 Penyebab Keterlambatan.....	29
Tabel 3. 1 Profil responden penelitian tahap I (Validasi Ahli).....	40
Tabel 3. 2 Responden penelitian tahap I (Validasi Ahli)	41
Tabel 4. 1 Faktor dan Variabel dari Kajian Literatur dan Penelitian.....	45
Tabel 4. 2 Karakteristik Pakar.....	63
Tabel 4. 3 Pendapat Pakar Ahli.....	64
Tabel 4. 4 Hasil Variabel dan Faktor Tahap Pertama (Ahli)	66
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden	69
Tabel 4. 6 Relevansi, Probabilitas dan Dampak	71
Tabel 4. 7 Peserta Focus Group Discussion Manajemen Kontraktor	73
Tabel 4. 8 Analisis Penyebab, Dampak dan Rekomendasi Hasil Penelitian	76



DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
Lampiran 4. 1 Rekapitulasi Penilaian Ya/Tidak	90
Lampiran 4. 2 Rekapitulasi Penilaian Probabilitas	91
Lampiran 4. 3 Rekapitulasi Penilaian Dampak.....	92

