

# TESIS

## ANALISIS FAKTOR KETERLAMBATAN PROYEK TERHADAP PEMBENGGKAKAN BIAYA PROYEK PENGADAAN DAN PEMASANGAN *WARDROBE* DAN *KITCHEN CABINET* PADA *THE RESIDENCE XYZ* JAKARTA

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik  
guna memperoleh gelar Magister Teknik

Oleh:

NAMA : KRISHNA ADI PERDANA

NPM : 01629200001



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN  
JAKARTA  
2023