

SKRIPSI

MITIGASI KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI

GEDUNG DALAM KONTRAK KONSULTAN MK

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik
guna memperoleh gelar Sarjana Teknik

Oleh:

NAMA : DANIEL ARISTO MAIT WITONO

NPM : 01021210004



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
JAKARTA
2025