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Untuk menambah pelanggan pengguna telekomunikasi seluler yang berbasis 

teknologi GSM (Global System for Mobile Communication) operator harus 

memperluas coverage ataupun melakukan improvement agar dapat mencapai 

target jumlah pelanggan. Untuk memperluas coverage ini dibutuhkan pemancar-

pemancar baru yang disebut BTS (Base Transceiver Subsystem). Beberapa hal 

yang harus dilakukan sebelum proyek pembuatan BTS ini dapat dijalankari, yaitu: 

1. Perencanaan daerah-daerah mana saja yang cukup potensial dan mudah 

untuk dilakukan pemeliharaan untuk dibangun BTS. 

2. Perhitungan secara finansial apakah budget yarg tersedia sesuai dengan 

banyak BTS yang diinginkan. 

3. Melakukan penawaran atas tanah yang akan dibangun BTS. 

Setelah ketiga hal diatas sudah dilaksanakan maka proyek akan mulai dari 

pembuatan tower, pengiriman barang, instalasi pelengkapan seperti antenna, 

feeder dll, kemudian dilakukan ATP sebelum BTS tersebut on service untuk 

melayani pelanggan. 
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ABSTRACT 
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BTS (BASE TRANSCEIVER SUBSYSTEM) CONSTRUCTION DESIGN 

(xv + 66 pages; 17 pictures, 5 tables, 8 attachments) 

To increase the customer that using cellular telecommunication which base on 

GSM (Global System for Mobile Communication) technology, an operator has to 

improve or to broaden the coverage area to reach out numbers of customers. To 

broaden the coverage area, new transceiver as called BTS (Base Transceiver 

Subsystem) are needed. Few things have to be done before the construction of 

BTS can be start, such as: 

1. Plans which area that potential enough and easy to maintain for new BTS 

site. 

2. Calculate financially the availability of the budget for numbers of new 

BTS. 

3. Negotiate the land for the BTS. 

After those three things above have been done, the construction can be start from 

construct the tower, shipment equipment, install antenna, feeder, etc, next ATP 

has been done before that BTS on service to serve the customer. 
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