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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Penulisan laporan kerja praktek ini didasarkan atas kegiatan kerja praktek yang telah 

dilakukan oleh penulis selama empat setengah bulan di sebuah perusahaan penyedia air 

bersih di Pulau Biak. Periode kerja praktek ini adalah seratus hari kerja. Penulis memilih 

untuk melakukan kerja praktek di perusahaan penyedia air bersih karena sampai saat ini 

belum pernah ada mahasiswa lain yang melakukan kerja praktek di bidang jaringan air 

bersih, sehingga ini merupakan suatu terobosan baru. Selain itu, walaupun kerja praktek 

ini dilakukan di Indonesia Timur yang masih relatif terbelakang, perusahaan penyedia air 

bersih setempat yaitu PT War Besrendi memiliki hubungan kerja sama dengan 

perusahaan penyedia air bersih dari Belanda yaitu Waterleidingmaatschappij Drenthe 

(WMD), sehingga pekerjaan ini sudah bertaraf internasional. 

Secara garis besar laporan ini akan berisikan hasil pengamatan, perhitungan, dan 

penggambaran yang telah dilakukan oleh penulis bersama rekan-rekannya selama periode 

kerja praktek. Selain itu, penulis juga menyertakan contoh gambar-gambar dan data-data 

pendukung yang dapat membantu memberikan gambaran dari hal-hal yang dibahas. 

1.2  Deskripsi Kegiatan 

PT War Besrendi sampai saat ini sedang menjalankan proyek Block Renovation 

Program (BRP), yaitu proyek peningkatan efisiensi sistem penyediaan air bersih. Proyek 

ini dijalankan melalui hubungan kerja sama PT War Besrendi dengan WMD yang 

dijalankan dalam bentuk Joint Venture Company. Proyek tersebut merupakan proyek 

jangka panjang yang sudah berlangsung sejak tahun 2004 dan masih terus berlangsung 

sampai saat ini. 

Proyek ini dilaksanakan di sejumlah daerah wilayah Indonesia Timur di antaranya 

Manado, Ambon, Bacau (Maluku), Biak, Sorong (Papua), Wamena, Jayapura, dan 

Merauke. Lokasi-lokasi tersebut dipilih karena sistem penyediaan air di sana sangat 

memprihatinkan dan perusahaan setempat tak mampu memperbaiki keadaan.  

Perusahaan-perusahaan penyedia air bersih tersebut tak mampu memperbaiki keadaan 

karena kurangnya pendapatan, yang berakibat kurangnya dana untuk penyediaan alat-alat 

dan material. Tanpa bantuan pihak lain, mustahil untuk keluar dari situasi ini. 
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WMD memberikan bantuan dana dan material yang bersifat pinjaman agar perusahaan-

perusahaan setempat dapat memperbaiki keadaan sehingga pendapatan meningkat dan 

pinjaman dapat dikembalikan di masa depan. 

Pelaksanaan proyek dilakukan dengan cara membentuk satu tim khusus untuk masing-

masing daerah. Tim yang diberi nama Tim BRP ini bertugas untuk membagi suatu daerah 

pemukiman tertentu menjadi blok-blok kecil.  

Jaringan penyediaan air dalam masing-masing blok kemudian diubah sedemikian rupa 

agar satu blok terisolasi dari blok lainnya, sehingga jika terjadi kebocoran atau kerusakan 

lainnya dalam suatu blok, blok-blok lain tidak akan terpengaruh dan kerusakan dapat 

lebih cepat ditemukan dan diperbaiki oleh tim lainnya.  

Selama masa kerja prakteknya, penulis terlibat dalam proyek tersebut sebagai pengawas 

lapangan di bawah bimbingan seorang pengawas lapangan senior dari WMD selama satu 

bulan. Setelah satu bulan, pengawas lapangan senior tersebut kembali ke Belanda dan 

penulis ditugaskan untuk melanjutkan pekerjaannya sampai masa kerja praktek selesai.  

 

1.3  Maksud dan Tujuan 

Maksud dari kerja praktek yang penulis lakukan ialah untuk mempelajari secara langsung 

dan mengamati segala hal mengenai proses pengerjaan proyek di lapangan, misalnya 

pemasangan pipa baru, penggantian pipa bocor, atau pengoperasian katup. Selain itu kerja 

praktek ini juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan membuka 

wawasan penulis tentang salah satu dari sekian banyak sisi dunia Teknik Sipil. 

Tujuan dari Laporan Kerja Praktek ini dapat dikelompokkan dalam tiga hal yaitu: 

1. Mempelajari interaksi antara Belanda dengan Papua, khususnya Biak. 

Selama menjalani kerja praktek, penulis bertujuan untuk melihat dan mempelajari 

bagaimana pengawas senior dari Belanda yang memiliki sistem kerja yang 

cenderung disiplin dapat berinteraksi dengan pekerja-pekerja dari Papua yang 

cenderung kurang disiplin dan mudah tersinggung.  

2. Mempelajari kondisi yang ada di lapangan. 

Peningkatan efisiensi jaringan air bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebagai 

contoh, menemukan letak titik kebocoran pipa atau letak kesalahan dalam 

pemasangan jaringan lama memerlukan pemikiran yang cermat dan tepat. Dalam 

kerja praktek inilah penulis belajar untuk dapat melakukan hal tersebut agar 

proyek yang dilaksanakan dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. 
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3. Mengumpulkan dan mengolah data. 

Selain sebagai pengawas lapangan, penulis juga terlibat dalam proyek dengan 

cara mengumpulkan data pemakaian air penduduk di dalam suatu blok dan 

mengolah data tersebut dengan menggunakan Microsoft Excel untuk menentukan 

apakah blok tersebut mengalami kebocoran. Proses pengumpulan data tidak 

mudah karena terkadang meteran air penduduk berada di dalam rumah, atau ada 

rumah penduduk yang terlewat sehingga hasil akhir pengolahan data tidak akurat. 

Dalam kerja prakteknya, penulis belajar untuk cermat dalam pengumpulan dan 

pengolahan data. 

 

1.4  Ruang Lingkup dan Batasan Kerja Praktek 

Ruang lingkup dalam laporan ini adalah mengenai pelaksanaan pekerjaan proyek yang 

dialami oleh penulis selama terlibat,  struktur organisasi perusahaan, serta pihak-pihak 

yang terlibat. 

Penulis melaksanakan periode kerja prakteknya di Pulau Biak yang terletak di utara 

Papua selama empat setengah bulan dari April sampai pertengahan Agustus 2009. Proyek 

BRP merupakan proyek jangka panjang yang sudah berlangsung selama empat tahun dan 

masih terus berlangsung sampai sekarang, sehingga laporan penulis hanya dapat 

mencakup sebagian kecil dari sekian banyak daerah yang direnovasi oleh proyek jangka 

panjang ini.  

Walaupun penulis hanya dapat terlibat dalam sebagian kecil daerah yang direnovasi, 

pekerjaan yang dilakukan dalam proyek relatif sama di semua daerah sehingga jangka 

waktu yang terbilang pendek tersebut masih cukup bagi penulis untuk mendapat 

gambaran garis besar proyek. 

Selain terlibat sebagai pengawas pekerjaan lapangan, penulis juga membantu pekerjaan 

perusahaan dengan membantu membuat gambar pemetaan jaringan pipa menggunakan 

program AutoCAD, ikut melaksanakan tahap pemeriksaan kebocoran, dan mengolah data 

hasil pemeriksaan tersebut. 

Karena penulis terlibat dalam pekerjaan perusahaan, penulis dapat memberikan contoh-

contoh data pemetaan jaringan dan data hasil pemeriksaan kebocoran suatu blok sebagai 

nilai tambah dalam menulis laporan ini. 

Detail mengenai proyek BRP dan akan dibahas lebih lanjut oleh penulis dalam bab-bab 

selanjutnya. 
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1.5  Metodologi Pengumpulan Data-Data Laporan Kerja Praktek 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam 

penyusunan Laporan Kerja Praktek yaitu dengan cara studi lapangan, yang menyelimuti 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Mempelajari dokumen proyek 

2. Pengalaman sebagai pengawas lapangan 

3. Tanya jawab langsung dengan staf dan pekerja di lapangan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Laporan Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut : 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Membahas secara umum tentang Proyek BRP, termasuk memberikan gambaran singkat 

mengenai latar belakang, maksud dan tujuan dari kerja praktek. Di samping itu pada bab 

ini akan dijelaskan batasan Laporan Kerja Praktek dan sistematika laporan. 

BAB 2:  INFORMASI PROYEK DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Bab ini berisi tentang informasi proyek dan juga membahas tentang struktur organisasi 

perusahaan secara keseluruhan serta uraian tentang tugas dan tanggung jawab dari 

masing-masing pihak di dalamnya.  

BAB 3:  PELAKSANAAN PROYEK 

Bab ini berisi wawasan pelaksanaan di lapangan, tentang bagaimana proyek BRP 

dijalankan secara umum. Dalam bab ini juga tertulis hasil-hasil pengamatan yang 

dilakukan penulis selama menjadi pengawas lapangan dalam pelaksanaan proyek 

tersebut. 

BAB 4: BLOCK RENOVATION PROGRAM SUB-BLOCK VI-VII 

Bab ini berisi proses-proses pelaksanaan proyek BRP di sub-blok 6 dan 7. berbagai 

macam data, laporan, dan gambar yang dibuat selama pelaksanaan proyek BRP di kedua 

sub-blok tersebut akan dijelaskan secara terperinci. 

BAB 5: PENUTUP 

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil kerja praktek. Selain itu, 

bab ini juga berisi saran-saran yang dapat penulis berikan bagi mahasiswa lain yang akan 

menempuh kerja praktek. 
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LAMPIRAN  

Gambar-gambar pemetaan jaringan, laporan perhitungan, dan segala materi pendukung 

pada penulisan laporan ini akan dilampirkan pada bagian ini. Materi-materi yang terdapat 

pada bagian ini bersifat umum dan membantu memberikan penjelasan pada setiap isi 

laporan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


