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Kegiatan Procurement merupakan proses mendapatkan suatu barang atau jasa 
dari luar perusahaan Menurut PMBOK 2000, kegiatan procurement pada dasarnya 
merupakan serangkaian proses meliputi kegiatan perencanaan pembelian, penyiapan 
dokumen-dokumen, permintaan penawaran, pemilihan penjual barang / jasa baik 
konsultan, kontraktor maupun supplier, diakhiri dengan serah terima barang /jasa serta 
penutupan kontrak. Dalam proyek konstruksi hasil dari kegiatan procurement ini berupa 
bangunan konstruksi dengan kriteria dan standar bangunan yang telah ditetapkan. 

Pembangunan suatu proyek konstruksi memerlukan tahapan-tahapan dalam 
pelaksanaannya. Kegiatan procurement merupakan tahapan peralihan dari tahapan 
konsep / desain ke tahapan pelaksanaan. Oleh karena itu dalam perencanaan kegiatan 
procurement semua informasi mengenai proyek yang akan dibangun harus tercantum 
dalam dokumen procurement. Ketidaksempurnaan penyelenggaraan kegiatan 
procurement ini akan menimbulkan resiko-resiko yang berdampak pada tidak 
tercapainya aspek biaya, mutu dan waktu yang dihasilkan. Peran Construction 
Management (CM)1, terutama untuk proyek konstruksi yang komplek, sangat penting 
untuk memastikan bahwa pelaksanaan procurement sudah berjalan dengan baik. 

Penelitian resiko dalam kegiatan procurement dilakukan dengan cara melakukan 
kajian akademik dan menyebarkan kuesioner kepada para pelaku di dunia konstruksi. 
Kuesioner ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak pengaruh yang dominan pada 
kimrja procurement proyek konstruksi. Pengolahan datanya dilakukan dengan bantuan 
analisis statistik, program SPSS 13 dan program Crystal Ball 2000. 

Dengan diketahuinya variabel resiko yang dominan tadi, maka dapat dilakukan 
pembahasan mengenai sebab-sebab terjadinya variabel resiko tersebut, tindakan 
antisipasi dan tindakan korektifnya. 

Referensi: 12(1987-2006) 

1 The Construction Management Association of America, Inc., 1987 
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