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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.    LATAR BELAKANG PROYEK 

Universitas Pelita Harapan semakin ke depan semakin memperlihatkan 

peningkatan kualitas pendidikannya.    Hal tersebut dapat dilihat dari semakin 

seringnya keikut-sertaan Universitas Pelita Harapan dalam kegiatan – kegiatan 

pendidikan maupun non pendidikan di lingkup daerah maupun nasional.    

Seriring dengan perkembangannya, jumlah mahasiswa yang terdaftar di 

Universitas ini pun ikut meningkat secara pesat.     

 

Dengan bertambahnya jumlah mahasiswa Universitas Pelita Harapan pada tiap 

tahunnya, maka Pihak Universitas Pelita Harapan dan PT.    Lippo Karawaci Tbk, 

sebagai pemilik Universitas Pelita Harapan, merasa diperlukan adanya 

penambahan ruangan-ruangan atau sarana dan prasarana penunjang aktivitas 

mahasiswa tersebut, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan belajar-

mengajar ataupun kegiatan-kegiatan mahasiswa lainnya. 

 

Maka dari pada itulah, untuk memperlengkapi fasilitas-fasilitas yang telah 

terlebih dulu ada, akan dibangun Gedung Kampus Universitas Pelita Harapan 

baru yang nantinya diharapkan akan dapat menampung berbagai kegiatan 

mahasiswa serta pertumbuhan mahasiswa itu sendiri pada setiap tahunnya. 
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Dengan memanfaatkan site kosong yang tersedia di lokasi Universitas Pelita 

Harapan maka PT.    Lippo Karawaci Tbk.    membangun  Food Village and 

Youth Center serta Gedung F Universitas Pelita Harapan.    Kesemuanya ini 

diharapkan mampu menjadi fasilitas pendukung di kawasan Kampus Universitas 

Pelita Harapan. 

 

I.2.    MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan dari pembangunan Food Village and Youth Center serta 

Gedung F Universitas Pelita Harapan ini adalah: 

 Memenuhi kebutuhan dan sarana dari Kampus Universitas Pelita 

Harapan. 

 Memperlengkapi fasilitas Universitas Pelita Harapan sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. 

 Menciptakan suasana mandiri dalam Kampus Universitas Pelita Harapan 

sehingga tidak perlu bergantung pada pihak-pihak lain dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan internalnya. 

 

1.3.    RUANG LINGKUP DAN BATASAN KERJA PRAKTEK 

Penulis melakukan kerja praktek pada PT.    LIPPO KARAWACI TBK, selaku 

pemilik/ Owner.    Dalam penulisan laporan kerja praktek ini terbatas pada apa 

yang telah penulis lakukan di kantor dan lapangan serta pada data-data yang telah 

penulis dapatkan.    Ruang lingkup yang dilaporkan sampai Ujian Akhir Semester 
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ini mencakup perkembangan desain, struktur organisasi, data teknis proyek, 

proses tender, dan konstruksi proyek. 

 

I.4.    KERANGKA BERFIKIR 

Laporan ini disusun berdasarkan : 

 Perkembangan di kantor. 

 Data-data dan gambar-gambar yang diberikan. 

 Wawancara dengan staf PT.    Lippo Karawaci Tbk. 

 Foto-foto dan penjelasan dari pengamatan di lapangan. 

 Pengarahan dan diskusi dengan dosen pembimbing. 

 

Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka penulis melakukan analisa-analisa 

terhadap proses-proses yang telah dilakukan.    Semua data dan analisa inilah 

yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kerja Praktek 

 

I.5.    SISTEMATIKA LAPORAN 

Dalam penulisan laporan ini, uraian penjelasannya disusun dalam beberapa bab 

dengan sistematika seperti berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, memberikan 

gambaran secara umum proyek yang diamati, ruang lingkup dan 

batas penulisan, kerangka berfikir serta sistematika pembahasan 
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dalam pembuatan laporan Kerja Praktek ini pada bab-bab 

selanjutnya. 

BAB II  STRUKTUR ORGANISASI 

Berisi tentang pengertian organisasi secara umum, sistem dan 

struktur umum organisasi pemilik, struktur organisasi proyek 

Kampus Universitas Pelita Harapan, tugas dan kewajiban serta 

hubungan kerja dari masing-masing pihak yang terlibat. 

BAB III DATA PROYEK 

Berisi tentang data umum proyek, data teknis proyek, data lokasi, 

spesifikasi teknis dari segi struktural dan arsitektural. 

BAB IV DESAIN 

Berisi tentang perkembangan konsep desain Kampus Universitas 

Pelita Harapan. 

BAB V PROSES TENDER DAN ADMINISTRASI KONTRAK 

Berisi tentang proses tender pengadaan jasa dan perjanjian kontrak 

yang digunakan pada pelaksanaan proyek. 

BAB VI REALISASI PELAKSANAAN TEKNIS BANGUNAN 

Pada bab ini akan terbagi menjadi dua bagian: 

1. Pelaksanaan pekerjaan awal yaitu persiapan pelaksanaan 

pekerjaan. 

2. Uraian pelaksanaan pekerjaan proyek Universitas Pelita 

Harapan Gedung F, Tangerang – Banten.    Dilihat dari 
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segi arsitektural, segi manajerial, serta teknis pelaksanaan 

pekerjaan di lapangan. 

BAB VII ANALISA PROYEK 

Berisi tentang bagaimana pengendalian proyek terhadap segi 

arsitektural, segi manajerial, serta teknis pelaksanaan pekerjaan. 

BAB VIII PENUTUP 

Merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan 

saran dari hasil pengamatan selama masa Kerja Praktek ditinjau 

dari segi arsitektural, manajerial dan teknis pelaksanaan proyek.    

Dari segi arsitektural menguraikan tentang kelengkapan dan 

penekanan gambar kerja yang dibuat oleh konsultan perencana, 

sehingga pelaksanaan dapat berjalan lancar.    Segi manajerial 

menguraikan tentang pengendalian proyek di lapangan.    

Sedangkan dari segi teknis pelaksanaan menjelaskan tentang 

pekerjaan struktur bangunan serta pekerjaan non struktutral.    

Pada bab ini juga terdapat saran-saran dan kritik yang dapat 

diambil oleh penulis dari keseluruhan laporan kerja praktek. 

 

 

 

 

 

 


