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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan Penelitian 

 

Guna meningkatkan daya saing dan hasil pekerjaan di sektor Industri Jasa 

Konstruksi di Indonesia, Pemerintah berupaya untuk mencari terobosan-terobosan 

dalam meningkatkan mutu, kualitas, harga yang sangat kompetitif serta 

penyelesaian pekerjaan dengan tepat waktu. Salah satu dari upaya pemerintah 

adalah dengan melaksanakan pekerjaan basis kontrak design and build. Dimana 

pada pelaksanaan design and build tersebut pekerjaan perencanaan dilaksanakan 

bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan, dengan melalui proses- 

proses tahapan yang sudah ditentukan dan diatur dalam kerangka acuan kerja 

pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya pelaksanaan secara bersamaan tersebut dari 

pihak kontraktor sudah terlibat dalam teknis perencanaan dari awal pekerjaan 

sampai dengan serah terima pekerjaan, sehingga dapat dipastikan pekerjaan dapat 

terjamin secara mutu pekerjaan yang terjamin, desain sesuai dengan rencana serta 

waktu pekerjaan dapat lebih cepat untuk diselesaikan. 

Dalam implementasi pelaksanaan pekerjaan dengan basis kontrak design 

and build pada tatanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi masih belum banyak 

dilakukan,hal ini ditandai dengan masih sedikitnya prosentase pelaksanaan yang 

dilakukan dengan menggunakan basis kontrak design and build. 

Kita ketahui Bersama bahwa tujuan dari pembangunan, salah satunya 

pembangunan gedung adalah sebagai simbol identitas dan juga dapat 
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menggerakkan perekonomian di Indonesia serta menjadi kota yang berkelanjutan 

dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 

Pelaksanaan kontrak design and build pada pembangunan gedung xyz, 

merupakan pembangunan yang nantinya akan menjadi icon di Indonesia, dimana 

pada pelaksanaan pembangunan ini dilaksanakan di areal baru, hutan dengan kontur 

yang beragam dan sudah pasti kompleksitasnya sangat tinggi sekali dalam 

pelaksanaannya. Sehingga memerlukan ketelitian yang sangat tinggi dan perlu 

disusun strategi penanganan pembangunan yang tepat guna meminimalisir risiko 

terhadap pelaksanaan kontrak design and build pada pembangunan gedung xyz. 

Dimana visi dan tujuan pembangunan gedung xyz adalah “Gedung Hijau“, 

dengan tujuan membangun simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, 

penggerak ekonomi Indonesia dimasa depan. Berikut adalah gambaran lokasi 

awal dari lokasi pembangunan gedung xyz dengan kontur yang beragam. 
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Gambar 1.1 Lokasi Area Pembangunan 

 
Dari gambar diatas, menunjukkan kontur yang sangat beragam dan 

kompleksitas yang tinggi, meliputi pekerjaan arsitek,infrastruktur tentunya dalam 

pelaksanaan kontrak design and build pada pembangunan gedung xyz ini perlu 

dilakukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang dan tepat, sehingga risiko 

dalam pelaksanaan pekerjaan dapat diminimalisir. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, dalam pelaksanaan kontrak design and 

build pada pembangunan gedung xyz ini merupakan pembangunan dengan 

kompleksitas yang tinggi dan risiko pekerjaan juga sangat besar terhadap semua 
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pihak yang terlibat. Karenanya, penelitian ini dengan objek pelaksanaan design and 

build pada pembangunan gedung xyz, untuk menjawab permasalahan- 

permasalahan sebagai berikut, yaitu : 

1. Apa saja variabel risiko pada pelaksanaan kontrak design and build pada proyek 

pembangunan gedung xyz? 

2. Apa saja hasil kajian penelitian terhadap pelaksanaan design and build pada 

proyek pembangunan gedung xyz, terhadap kinerja waktu? 

3. Apa rekomendasi untuk perbaikan terhadap hasil kajian penelitian? 

 

1.3 Pembatasan Penelitian 

 

Pada penelitian ini batasan penelitian hanya pada pelaksanaan pekerjaan 

Pembangunan gedung xyz, dalam hal ini dilihat dari sudut pandang Konsultan 

Manajemen Konstruksi dimulai dari proses pelelangan kontraktor design and build. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat : 

 

1. Mengetahui dan mendapatkan faktor dan variabel risiko apa saja pada 

pelaksanaan kontrak design and build pada pembangunan Gedung xyz yang 

berpengaruh terhadap kinerja waktu. 

2. Mengetahui dan mendapatkan hasil kajian penelitian terhadap pelaksanaan 

kontrak design and build pada pembangunan gedung xyz, yang berpengaruh 

terhadap kinerja waktu. 

3. Mengetahui rekomendasi apa saja dari hasil penelitian yang diharapkan dan 

rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikannya. 
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1.5 Kerangka Berpikir 

 

Penelitian ini dilakukan dengan proses kerangka berpikir sesuai diagram alur 

dibawah ini. 

 

Gambar 1. 2 Alur Kerangka Pemikiran 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

 

Sistematika penelitian dapat diuraikan sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi latar belakang, permasalahan, batasan, tujuan 

penelitian dan kerangka berpikir. 

BAB II Tinjauan Pustaka 
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Disini akan menjelaskan beberapa literatur yang berkaitan dengan 

analisis faktor risiko waktu pelaksanaan kontrak design and build 

pada proyek pembangunan gedung xyz. 

BAB III Metodologi Penelitian 

 

Pada bab ini akan dibahas proses penelitian, variabel, data-data 

penelitian, metode analisis data, uji-uji statistik yang nantinya akan 

diperoleh regresi dan uji model. 

BAB IV Analisa Pembahasan 

 

Pada bab ini, pembahasan dimulai dengan pengumpulan data proyek 

maupun data responden, kemudian dilanjutkan dengan tabulasi dan 

analisis data responden, validasi pakar untuk faktor dan variabel 

risiko dan kuesioner responden yang selanjutnya akan dilakukan 

pada analisis pembahasan. 

BAB V Kesimpulan dan saran 

 

Pada bab ini akan memberikan gambaran tentang hasil dari 

penelitian yang tentunya akan memberikan manfaat kepada peneliti, 

perusahaan dan lainnya yang akan menggunakan basiskontrak 

design and build. 


