
TESIS 

MANAJEMEN RISIKO PROYEK ENGINEERING, PROCUREMENT, 

AND CONSTRUCTION (EPC) TERHADAP WAKTU PELAKSANAAN

PADA TAHAP ENGINEERING: STUDI KASUS PROYEK XYZ 

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik 
guna memperoleh gelar Magister Teknik  

Oleh: 

NAMA :  BERLIANA NARIMALA PRABOWO 

NPM  :  01629220003 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PROGRAM MAGISTER 

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN 

JAKARTA 

2024


