

TESIS

MANAJEMEN RISIKO PROYEK *ENGINEERING, PROCUREMENT,*
***AND CONSTRUCTION (EPC)* TERHADAP WAKTU PELAKSANAAN**

PADA TAHAP *ENGINEERING*: STUDI KASUS PROYEK XYZ

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik
guna memperoleh gelar Magister Teknik

Oleh:

NAMA : BERLIANA NARIMALA PRABOWO

NPM : 01629220003



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
JAKARTA
2024