

TESIS

ANALISIS PREDIKSI DURASI PROYEK MENGGUNAKAN METODE *EARNED SCHEDULE* DAN METODE *EARNED DURATION MANAGEMENT*

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik
guna memperoleh gelar Magister Teknik

Oleh:

NAMA : ALEXANDER LOUIS

NPM : 01629220006



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
JAKARTA
2024