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SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) telah diketahui sebagai salah satu plant
yang digunakan untuk mengolah air baku laut menjadi air tawar pada infrastruktur
di area laut. Sistem intake (fasilitas pengambilan air) merupakan salah satu
komponen penting.dari SWRO Plant. Pemilihan sistem intake yang tepat akan
menentukan besaran potensi risiko yang dapat terjadi, biaya yang dibutuhkan,
waktu yang diperlukan serta metode konstruksi yang dilaksanakan. Penelitian ini
bertujuan untuk menentukan metode konstruksi infake yang tepat, efektif dan
efisien untuk diterapkan di Proyek Terminal Kijing. Pengumpulan data dilakukan
melalui studi literatur, evaluasi kontrak, studi desain awal dan desain detil
engineering, penelitian data geomorfologi dan oseanografi lapisan dasar laut
setempat. Dari data ini didapatkan metode infake berdasarkan kontrak awal adalah
Surface Water Intake (gravitasi) yang memiliki potensi risiko yang cukup besar
baik untuk kontraktor, pemilik pekerjaan dan kondisi aktual lingkungan. Dari data
tersebut dipilih beberapa metode intake: alternatif salah satunya Intake Pump
dengan pile platform atau hanger steel structure. Pengumpulan data akumulatif
cuaca perairan setempat digunakan untuk identifikasi-dan mitigasi potensi risiko,
analisa harga satuan tipe dan metode infake untuk mendapatkan perbandingan
biaya, serta evaluasi schedule pelaksanaan konstruksi dan sumber daya untuk
mendapatkan perbandingan waktu. Hasil penelitian dari perbandingan metode
konstruksi untuk Surface Water Intake dan-penerapan Intake Pump sebagai sistem
intake SWRO Plant di Proyek Terminal Kijing menunjukkan penurunan risiko
yang signifikan, efisiensi biaya sebesar 70,3%, efektifitas waktu sebesar 45,70%
pada semua fase pekerjaan baik fase persiapan pekerjaan, konstruksi, hingga
pengoperasian dan pemeliharaan, sehingga metode konstruksi /ntake Pump dapat
menjadi referensi metode intake untuk proyek infrastruktur yang sama atau
hampir sama dimasa depan.
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SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) is known as one of the plants used to
process raw sea water into fresh ' water in infrastructure in marine areas. The intake
system (water intake facility) is one of the important components of the SWRO
Plant. Choosing the right intake system will determine the magnitude of potential
risks that can occur, the costs required, the time required and the construction
method implemented. This research aims to determine the appropriate, effective
and efficient intake construction method to be implemented in the Kijing
Terminal Project. Data collection was carried out through literature studies,
contract evaluations, preliminary design studies and detailed engineering designs,
geomorphological and oceanographic data research on local seabed layers. From
this data, it was found that the intake method based on the initial contract was
Surface Water Intake (gravity) which had quite large potential risks both for the
contractor, the work owner and the actual environmental conditions. From this
data, several alternative intake methods were selected, one of which was an Intake
Pump with a pile platform or hanger steel structure. Accumulative local water
weather data collection is used to identify and mitigate potential risks, analyze
unit prices for types and-intake methods:to obtain.cost comparisons, as well as
evaluate construction—implementation. schedules -and” resources to obtain time
comparisons. The-research resultsfrom -comparing construction methods for
Surface Water Intake and the application of the Intake Pump as the SWRO Plant
intake system in the Kijing Terminal Project show a significant reduction in risk,
cost efficiency of 70.3%, schedule effectiveness of 45.70% in all phases of work
both phases work preparation, construction, to operation and maintenance, so that
the Intake Pump construction method can be a reference for intake methods for
the same or similar infrastructure projects in the future.
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