TESIS

ANALISIS PENGENDALIAN WAKTU DAN BIAYA DENGAN

METODE EARNED VALUE PADA PROYEK KONSTRUKSI

JALUR KERETA API PT.XYZ

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik
guna memperoleh gelar Magister Teknik

Oleh:
NAMA : DINDA PRADITA
NPM : 01629210006

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
JAKARTA
2023



